2024 2025
Sysma Talasniemi - Osavaiheet [Tekija 4 10 11 12 1 10 11 12
HALLINTO Matti
Kaavatoimikunta Matti
Kunnanhallitus Matti
Viranomaiset Matti
Kunnanvaltuusto Lasse
KAAVOITUS Tuula
Vireille tulo+OAS (2023 ja 2024) Tuula
Kaavaluonnos Tuula
Kaavaehdotus Tuula
Hyvaksyminen Tuula
Lainvoima Tuula
POHJAKARTTA Matti
Hankinta Matti
limakuvaus Puttonen
Maastotyot Puttonen
Dokumentointi Puttonen
Hyvéksyminen Puttonen
INFRA Timo
Hankinta Timo
Maapera Timo
Suunnittelu Timo
Rakentaminen Timo
SELVITYKSET Tuula
Hankinnat Tuula
Luonto Tuula
Kulttuuri Tuula
Arkeologia Tuula
MYYNTI Tarja
OSTO+LUNASTUKSET Matti + MML




